# Comune di Pinasca

## Ufficio Tecnico

Via Nazionale 19 – 10060 Pinasca tel. 0121800712 – 0121800916 fax 0121800049
Mail: tecnico@comune.pinasca.to.it


## PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA

**(ai sensi del comma 4 dell'art. 140 D.lgs. n. 36 del 13.03.2023)**

**OGGETTO: LAVORI E SERVIZI ESEGUITI A SEGUITO DELL' OO.SS NN° 11 E 13 DEL 17/04/2025 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PER LA BORGATA CARRIERI CUP: B97H25000900002**

PREMESSO

- che in data 16-17 aprile 2025 forti piogge hanno interessato gran parte del territorio Piemontese, specialmente ha interessato i territori della valle Chisone; in particolare nel Comune di Pinasca l'intero territorio comunale presenta danni diffusi alle infrastrutture e alle strutture pubbliche e private;

- che durante l'evento si è proceduto all'apertura del COC e che si è attivata la locale Protezione Civile;

- che con ordinanza n. 11 del 17 aprile 2025 si è provveduto ad incaricare la ditta locale Richiardone s.a.s. di Richiardone Dino già appaltatrice per lavori del Comune di Pinasca di intervenire immediatamente al ripristino della sede viabile al fine di consentire il transito alle autovetture ed ai mezzi di soccorso, mettendo in atto ogni lavorazione atta a verificare e ripristinare la consistenza del fondo stradale al fine di consentire il transito sulla strada in condizioni di sicurezza.

- che con ordinanza n. 13 del 17 aprile 2025 si affidava all'Ing. RANCURELLO Samuele, con Studio a Saluzzo (CN), avente le capacità tecniche, l'incarico per la predisposizione del verbale di somma urgenza con quantificazione dei costi per il ripristino urgente dei corpi di frana in località Carrieri per riportare alla normale viabilità le borgate Carrieri -Lanzin;

tutto ciò premesso
il sottoscritto Geom. Calliero Valter in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, dopo aver constatato la necessità di intervenire in somma urgenza, tale cioè da non consentire alcun indugio, come indicato nel verbale di somma urgenza del 28/04/2025, ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori necessari al caso, determinati in considerazione del mercato locale e della tipicità dell'intervento, derivante dalla somma urgenza, e quindi della conseguente tempestività.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 è stato definito con la ditta RICHIARDONE s.a.s. di Richiardone Dino & c., con sede in via Vittorio Emanuele II n.13, Pinasca (To), l'importo delle opere da eseguire in assenza di progetti pari a € 11.150,0 oltre IVA.

L'importo dei lavori, così concordato con l'impresa, è a corpo e si intende comprensivo di ogni onere per rimuovere lo stato di pregiudizio alla privata e pubblica incolumità.
I lavori in particolare sono quelli indicati nel verbale di somma urgenza e l'importo ed i prezzi contabilizzati sono stati desunti avvalendosi il nuovo prezzario Regione Piemonte per l'edilizia, valido per il 2024 approvato con la D.G.R. n. 9-8305 del 18/03/2024 (BU n. 12 s. 2 del 21/03/2024).

L'ing Rancurello Samuele ha trasmesso il progetto per la realizzazione dei lavori in somma urgenza acquisito al prot. 3214 del 23/04/2025 e costituito dai seguenti elaborati che anche se non allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Elab. 1 Relazione tecnico-illustrativa
- Elab. 2 Computo metrico estimativo
- Elab. 3 Quadro economico
- Tav. 1 Localizzazione Intervento. Estratto CTR Scala 1:5000 - Foto satellitare Scala 1:2000
- Estratto BDTre Scala 1:2000
- Tav. 2 Stato di fatto. Planimetria - Scala 1:100 e documentazione fotografica
- Tav. 3 Stato di fatto. Sezioni - Scala 1:50
- Tav. 4 Opere in progetto. Planimetria - Scala 1:100
- Tav. 5 Opere in progetto. Sezioni - Scala 1:50

Dalla documentazione di cui sopra emerge che il quadro economico delle opere effettuate in somma urgenza è il seguente:

| | QUADRO ECONOMICO OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI PROGETTAZIONE | | |
|---|---|---|---|
| **A** | **IMPORTO DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA** | | |
| A.1 | Opere a corpo | € 11.150,00 | |
| A.2 | Opere a misura | - | |
| A.3 | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza | - | |
| | **I lavori sommano** | | **€ 11.150,00** |
| **B** | **SOMME A DISPOSIZ. DELLA STAZIONE APPALTANTE PER** | | |
| **B.2** | **I.V.A.** | | |
| B.2.1 | Sulle opere (22%) | € 2.453,00 | |
| | **L'I.V.A. somma** | | **€ 2.453,00** |
| **B.3** | **Imprevisti** | | |
| B.3.1 | Somme a disposizione per imprevisti | € 0,00 | |
| | **Le somme per imprevisti sommano** | | **€ 0,00** |
| | **TOTALE** | | **€ 13.603,00** |
| | **QUADRO ECONOMICO OPERE ESEGUITE CON PROGETTAZIONE** | | |
| **A** | **IMPORTO DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA** | | |
| A.1 | Opere a corpo | € 28.700,44 | |
| A.2 | Opere a misura | - | |
| A.3 | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza | € 1.193,73 | |
| | **I lavori sommano** | | **€ 29.894,17** |
| **B** | **SOMME A DISPOSIZ. DELLA STAZIONE APPALTANTE PER** | | |
| **B.1** | **Spese tecniche per progetto e contabilità compresi oneri previdenziali** | € 1.554,50 | |
| **B.2** | **I.V.A.** | | |
| B.2.1 | Sulle opere (22%) | € 6.576,72 | |
| B.2.2 | Sulle spese tecniche (22%) | € 341,99 | |
| **B.3** | **Imprevisti** | | |
| B.3.1 | Somme a disposizione per imprevisti | € 0,00 | |
| | **Totale somme a disposizione** | | **€ 8.473,21** |
| | **LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE SOMMANO** | | **€ 38.367,38** |

Pinasca (To), il 05/05/2025