# Comune di Pinasca

## Ufficio Tecnico

Via Nazionale 19 – 10060 Pinasca tel. 0121800712 – 0121800916 fax 0121800049
Mail: tecnico@comune.pinasca.to.it


## PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA

**(ai sensi del comma 4 dell'art. 140 D.lgs. n. 36 del 13.03.2023)**

**OGGETTO: LAVORI ESEGUITI A SEGUITO DELL' O.S. N° 12 del 17/04/2025 - RIPRISTINO VIABILITÀ/STRADA COMUNALE PER LE B.TE MAROTERA-ALBAREA-SERREGIORADANA- ROSSETTO CUP: B97H25000910002**

PREMESSO CHE:

- in data 16-17 aprile 2025 forti piogge hanno interessato gran parte del territorio Piemontese, specialmente ha interessato i territori della valle Chisone; in particolare nel Comune di Pinasca l'intero territorio comunale presenta danni diffusi alle infrastrutture e alle strutture pubbliche e private;

- che durante l'evento, con O.S. n. 8 del 16/04/2025 si è proceduto all'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);

- che con ordinanza sindacale n. 12 del 17/04/2025 è stata precettata la ditta Beton Val Chisone snc di Bianco Dolino P. Remo & C, con sede in Pinasca (To) via San Paolo snc, avente le capacità tecniche e le attrezzature adeguate di intervenire immediatamente al ripristino della sede viabile al fine di consentire la transitabilità delle strade comunali elencate nell'ordinanza di cui sopra;

tutto ciò premesso
il sottoscritto Geom. Calliero Valter in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, dopo aver constatato la necessità di intervenire in somma urgenza, tale cioè da non consentire alcun indugio, come indicato nel verbale di somma urgenza del 28/04/2025, ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori necessari al caso, determinati in considerazione del mercato locale e della tipicità dell'intervento, derivante dalla somma urgenza, e quindi della conseguente tempestività.

L'importo dei lavori, così concordato con l'impresa, è a corpo e si intende comprensivo di ogni onere per rimuovere lo stato di pregiudizio alla privata e pubblica incolumità.

I lavori in particolare sono quelli indicati nel verbale di somma urgenza e l'importo ed i prezzi contabilizzati sono stati desunti avvalendosi del prezziario Regionale di riferimento;

Il quadro economico delle opere effettuate in somma urgenza è il seguente:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | **IMPORTO DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA** | | |
| A.1 | Opere a corpo | € 11.000,00 | |
| A.2 | Opere a misura | - | |
| A.3 | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza | - | |
| | **I lavori sommano** | | **€ 11.000,00** |
| **B** | **SOMME A DISPOSIZ. DELLA STAZIONE APPALTANTE PER** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| B.2 | I.V.A. | | |
| B.2.1 | Sulle opere (22%) | € 2.420,00 | |
| B.3 | Imprevisti | | |
| B.3.1 | Somme a disposizione per imprevisti | € 0,00 | |
| | **Totale somme a disposizione** | | **€ 2.420,00** |
| | **LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE SOMMANO** | | **€ 13.420,00** |

Pinasca (To), il 05/05/2025